

Atividades	Responsáveis	Data
Aprovação da metodologia no Cômite de Planejamento e Orçamento	Reitoria	Até 04/04/2014
Nomeação de Comissões Sistematizadoras e Grupos de Trabalho	Reitoria	Até 10/04/2014
Sensibilização da comunidade acadêmica	Reitoria	Até 31/05/2014
Elaboração do documento do PDI para aprovação	Vice-Plan e Vice-EPE	Até 22/04/2014
Apropriação do conteúdo e elaboração/alteração do documento base do PDI	Comissão Sistematizadora	De 07/05 a 06/06/2014
Disponibilização de versão online para conhecimento e coleta de sugestões	Comissão Sistematizadora	De 30/05 a 30/06/2014
Organização de Fóruns (Fórum de Gestão Acadêmica/ PPI, Fórum de Sustentabilidade e Infraestrutura e Fórum de Organização Administrativa e Planejamento Institucional)	GT's	De 30/05 a 30/07/2014
Realização de fóruns por tema e coleta de sugestões (Fórum de Gestão Acadêmica/ PPI, Fórum de Sustentabilidade e Infraestrutura e Fórum de Organização Administrativa e Planejamento Institucional)	Comissão Sistematizadora	Até 10/08/2014
Sistematização das sugestões dos fóruns	GT's	Até 10/08/2014
Organização da versão final do documento e sugestões sistematizadas	Comissão Sistematizadora	Até 01/09/2014
Encaminhamento da versão final para Reitoria	Comissão Sistematizadora	Até 05/09/2014
Análise do documento e encaminhamento para aprovação no Consun	Reitoria	Até 08/09/2014
Aprovação do projeto final PDI/ PPI	Consun	Até 20/09/2014